

**NARRENZUNFT**



**Narrenzunft Rolli e.V. Welschingen**

## **Arbeitsplan Halle Fasnacht 2012**

Samstag	04.02.	13.00 Uhr	<b>Narrenrat + Figuren</b>	Banner und Bänder aufhängen
Mittwoch	08.02.	18.30 Uhr	<b>Narrenrat + Figuren</b>	Halle dekorieren
Samstag	11.02.	13.00 Uhr	<b>Narrenrat + Figuren</b>	Rathaus dekorieren
Montag	13.02.	18.00 Uhr	<b>Holzer</b>	Hallenboden verlegen
		18.30 Uhr	<b>alle aktiven Mitglieder</b>	Halle ausräumen Bar und Theke aufbauen
Dienstag	14.02.	18.30 Uhr	<b>alle aktiven Mitglieder</b>	Wirtschaft einräumen Halle aufstuhlen Bar und Theke aufbauen
Mittwoch	15.02.	18.30 Uhr	<b>Wirtschafts-Team</b>	Wirtschaft und Bar einräumen
Freitag	17.02.	9.00 Uhr	<b>Narrenrat + Figuren Ehrennarren + Holzer</b>	Halle reinigen und aufstuhlen
Sonntag	19.02.	9.30 Uhr	<b>Ehrennarren</b>	Halle reinigen
Montag	20.02.	13.30 Uhr	<b>Narrenrat + Figuren Holzer</b>	Halle umbauen
Dienstag	21.02.	9.00 Uhr	<b>alle aktiven Mitglieder</b>	Halle reinigen, Theke abbauen und aufstuhlen
Ascher- mittwoch	22.02.	9.00 Uhr	<b>alle aktiven Mitglieder</b> <b>Es wäre schön, wenn einige Frauen mithelfen würden, 4-6 oder mehr</b>	Halle ausräumen, abdekorieren und reinigen incl. Küche, Aufenthaltsräume, Außenanlagen usw.

**Für Eure tatkräftige Unterstützung bedankt sich die Rollizunft im Voraus.**

Solltest Du zu den oben genannten Terminen verhindert sein, melde Dich bitte aus organisatorischen Gründen bei einem vom Koordinations-Team:  
August Schwarz, Roland Bach, Norbert Kohler, Herbert Straub, Benno Rigling